

Handlungsfeld 1 - Strukturen für den Klimaschutz		Haupt-Verantwortlichkeit Maßnahmenumsetzung (KSM od. Fachbereich / Abteilung)	Priorität	KSM Erstvorhaben		KSM Anschlussvorhaben		Perspektive "Anschließende 10 Jahre"			Bewilligungszeitraum KSM Anschlussvorhaben					nach Auslauf F6 KSM Anschlussv		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2038	Kosten* (€) ohne Personal	Arbeitsstage (AT) KSM	Arbeitsstage (AT) Fachber. / Abteilung ohne KSM	THG-Minderung [CO ₂ -Äq. t/a]	Arbeitsstage (AT) des KSM	Arbeitsstage (AT) Fachber. / Abteilung ohne KSM
Nr.	Maßnahmentitel																	
1.1	Klimaschutz verwaltungsintern etablieren / Umsetzung Verfestigungsstrategie	Klimaschutzmanagement	+++															
1.2	Wahrnehmung von Mentoringaufgaben	Klimaschutzmanagement	+++															
1.3	Begleitung des Klima- und Umweltbeirates der Stadt	Klimaschutzmanagement	+++															
1.4	Überarbeitung der Umsetzungsplanung für die nächsten 3 bis 5 Jahre	Klimaschutzmanagement	+++															
1.5	Implementierung und Anwendung Klimaschutz-Controlling	Klimaschutzmanagement	+++															
1.6	Struktur zur übergreifenden Zusammenarbeit (Verwaltungs-)Interne	Klimaschutzmanagement	+++															
1.7	Informationsveranstaltungen oder Schulungen	Klimaschutzmanagement	+++															
1.8	Vernetzungstreffen der Klimaschutzmanager*innen in der Region	Klimaschutzmanagement	+++															
1.9	Homepage als Informations- und Beteiligungsplattform / übergeordnete Öffentlichkeitsarbeit	Klimaschutzmanagement	+++															
											7.900 €	269	82	24,9	0	0		

Handlungsfeld 2 -		Verantwortlichkeit Maßnahmenumsetzung (KSM od. Fachbereich / Abteilung)	Priorität	KSM Erstvorhaben		KSM Anschlussvorhaben		Perspektive "Anschließende 10 Jahre"			Bewilligungszeitraum KSM Anschlussvorhaben					nach Auslauf F6 KSM Anschlussv		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2038	Kosten* (€) ohne Personal	Arbeitsstage (AT) KSM	Arbeitsstage (AT) Fachber. / Abteilung ohne KSM	THG-Minderung [CO ₂ -Äq. t/a]	Arbeitsstage (AT) des KSM	Arbeitsstage (AT) Fachber. / Abteilung ohne KSM
Nr.	Maßnahmentitel																	
2.1	Unterstützung bei der Hebung des Windenergiepotenzials am Dachsberg	Stadtplanung	+++															
2.2	Durchführung einer Solarkampagne für private Haushalte und Gewerbetreibende	Klimaschutzmanagement	+++															
2.3	Überbauung von städtischen Parkplätzen mit PV-Anlagen	Tiefbau	++															
2.4	Flächenausweisung für erneuerbare Energien	Stadtplanung	+++															
2.5	Detaillierte Prüfung der Ausbaupotenziale in den Bereichen Biomasse und Wasserkraft	Stadtplanung	+															
											184.000 €	56	105	436,7	18	35		

Handlungsfeld 3 -		Verantwortlichkeit Maßnahmenumsetzung (KSM od. Fachbereich / Abteilung)	Priorität	KSM Erstvorhaben		KSM Anschlussvorhaben		Perspektive "Anschließende 10 Jahre"			Bewilligungszeitraum KSM Anschlussvorhaben					nach Auslauf F6 KSM Anschlussv		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2038	Kosten* (€) ohne Personal	Arbeitsstage (AT) KSM	Arbeitsstage (AT) Fachber. / Abteilung ohne KSM	THG-Minderung [CO ₂ -Äq. t/a]	Arbeitsstage (AT) des KSM	Arbeitsstage (AT) Fachber. / Abteilung ohne KSM
Nr.	Maßnahmentitel																	
3.1	Erstellen der kommunalen Wärmeplanung	Koordinierungsstelle Klima und Mobilität	+++															
3.2	Erstellen eines integrierten Quartierskonzepts für ein ausgewähltes Quartier	Klimaschutzmanagement	+++															
3.3	Beratungsangebote zur Sanierung von privaten Gebäuden	Klimaschutzmanagement	+++															
3.4	Thermografische Untersuchung der Gebäude auf dem Stadtgebiet	Klimaschutzmanagement	++															
3.5	Seriell Sanieren im eigenen Bestand	Liegenschaftsverwaltung	+++															
3.6	Ursachenanalyse zum Sanierungstau im Stadtgebiet	Klimaschutzmanagement	+															
3.7	Planung eines Klimaquartiers	Stadtplanung	++															
											1.145.000 €	135	110	720,5	13	30		

Handlungsfeld 4 -		Verantwortlichkeit Maßnahmenumsetzung (KSM od. Fachbereich / Abteilung)	Priorität	KSM Erstvorhaben		KSM Anschlussvorhaben		Perspektive "Anschließende 10 Jahre"			Bewilligungszeitraum KSM Anschlussvorhaben					nach Auslauf F6 KSM Anschlussv		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2038	Kosten* (€) ohne Personal	Arbeitsstage (AT) KSM	Arbeitsstage (AT) Fachber. / Abteilung ohne KSM	THG-Minderung [CO ₂ -Äq. t/a]	Arbeitsstage (AT) des KSM	Arbeitsstage (AT) Fachber. / Abteilung ohne KSM
Nr.	Maßnahmentitel																	
4.1	Erstellen eines Mobilitätskonzepts	Koordinierungsstelle Klima und Mobilität	+++															
4.2	Ausbau der Mobilstationen an der Endhaltestelle und am Aegidiusplatz	Tiefbau	+++															
4.3	Schaffen eines E-Carsharing Angebots in allen vier Stadtteilen	Klimaschutzmanagement	+++															
4.4	Sensibilisierungsmaßnahmen und Aktionen für den Umweltverbund	Koordinierungsstelle Klima und Mobilität	++															
4.5	Angebot eines Leih-Lastenrads für Bürgerinnen und Bürger	Koordinierungsstelle Klima und Mobilität	++															
4.6	Umsetzung von Maßnahmen des Radverkehrskonzepts mit hoher Priorität	Wirtschaftsförderung	+++															
4.7	Informationstage zum sicheren Fahrradfahren an Schulen	Koordinierungsstelle Klima und Mobilität	+++															
											301.000 €	50	80	39,1	156	510		

Handlungsfeld 5 -		Verantwortlichkeit Maßnahmenumsetzung (KSM od. Fachbereich / Abteilung)	Priorität	KSM Erstvorhaben		KSM Anschlussvorhaben		Perspektive "Anschließende 10 Jahre"			Bewilligungszeitraum KSM Anschlussvorhaben					nach Auslauf F6 KSM Anschlussv		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2038	Kosten* (€) ohne Personal	Arbeitsstage (AT) KSM	Arbeitsstage (AT) Fachber. / Abteilung ohne KSM	THG-Minderung [CO ₂ -Äq. t/a]	Arbeitsstage (AT) des KSM	Arbeitsstage (AT) Fachber. / Abteilung ohne KSM
Nr.	Maßnahmentitel																	
5.1	Organisation eines Austauschtreffs für Gewerbetreibende	Wirtschaftsförderung	+++															
5.2	Fachliche Unterstützung beim Aufbau eines Netzwerks für Energieberater*innen	Klimaschutzmanagement	++															
5.3	Organisation einer Preisverleihung für besonders klimafreundliche Unternehmen	Klimaschutzmanagement	+															
											6.500 €	58	42	8,0	4	2		

Handlungsfeld 6 -		Verantwortlichkeit Maßnahmenumsetzung (KSM od. Fachbereich / Abteilung)	Priorität	KSM Erstvorhaben		KSM Anschlussvorhaben		Perspektive "Anschließende 10 Jahre"			Bewilligungszeitraum KSM Anschlussvorhaben					nach Auslauf F6 KSM Anschlussv		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2038	Kosten* (€) ohne Personal	Arbeitsstage (AT) KSM	Arbeitsstage (AT) Fachber. / Abteilung ohne KSM	THG-Minderung [CO ₂ -Äq. t/a]	Arbeitsstage (AT) des KSM	Arbeitsstage (AT) Fachber. / Abteilung ohne KSM
Nr.	Maßnahmentitel																	
6.1	Bad Honnefer Klimaversprechen	Klimaschutzmanagement	+++															
6.2	Erstellen eines Sanierungsfahrplans für öffentliche Gebäude	Technisches Gebäudemanagement	+++															
6.3	Regelmäßige Organisation eines städtischen Klimaschutztages	Klimaschutzmanagement	+++															
6.4	Erarbeitung von Richtlinien für Klimaschutz in der Bauleitplanung	Stadtplanung	++															
6.5	Ausbau und Begleitung ehrenamtlicher Strukturen für Klima- und Mobilitätsthemen	Koordinierungsstelle Klima und Mobilität	++															
6.6	Stärkung und Erweiterung des Netzwerks „Bad Honnefer lernt Nachhaltigkeit“	Wirtschaftsförderung	+++															
6.7	Umstellung der städtischen Flotte auf klimafreundliche Antriebe	Zentrale Dienste	+++															
6.8	Aufsetzen eines Klimafonds	Wirtschaftsförderung	++															
6.9	Aufbau einer „Bibliothek der Dinge“ zum Leihen von Gegenständen	Klimaschutzmanagement	+															
6.10	Bewerbung von klimafreundlichen Aktivitäten mit Preisverleihung	Klimaschutzmanagement	++															
											151.500 €	92	77	398,9	437	149		

											1.795.900 €	660 AT	496 AT	1.628,1	628 AT	726 AT
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------	--------	---------	--------	--------